
Tout projet informatique se compo-

se de 5 phases successives précé-

dées par une phase 0.

La phase 0 « Étude » a pour objectif

d’évaluer de l’opportunité (retour

sur investissement) et de la faisabi-

lité technique du projet, la phase 1

« Initialisation » d’organiser le projet
et de le lancer officiellement, la
phase 2 « Conception » de définir ce
qui sera conçu ou intégré, la phase 3 
« Réalisation » de le réaliser et de le
tester (tests fonctionnels et tech-
niques), la phase de « Mise en œuvre »
mettre ce qui a été testé en exploita-

tion et la phase 5 « Exploitation »

d’accompagner son fonctionne-

ment jusqu’à ce que la performance

souhaitée est atteinte.

Ces 6 phases se caractérisent aussi

par des « livrables » qui seront vali-

dés par des Instances de décision.
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Conduite de projet dossier

Les rôles respectifs des acteurs 
et des Instances dans la conduite 
d’un projet informatique

                      

   Phase d'étude  
Phase 

d'initialisation 
Phase de 

conception 
Phase de 

réalisation 
Phase de mise en 

œuvre 
Phase 

d'exploitation 
 

                 

   
 

   
   

   
       

                  
                  
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

    

                      

Dossier de 
définition  

Dossier 
d'étude  

Dossier de 
réalisation  

Dossier de 
mise en 
service  

Dossier 
d'exploitation   

 Étude 
d'opportunité   

Étude de 
faisabilité  

Plan de 
management et 
de gestion 
documentaire  

Spécification de 
besoin  

PV d'étude  

Expression de besoin  

Plan de 
communication  

Stratégie de 
formation  

Cahier des charges

Cahier de tests  

Spécification 
détaillée  

Cahier de 
recette  

PV de 
recette  

Procédures 
opérationnelles 

Plan de 
formation  

Bilan de projet

PV de 
mise en 
service 

Contrat de service

Documents de 
maintenance  

Bilan 
d'exploitation   

Note de 
lancement  

PV de 
définition  

Schéma 1 – Les livrables d’un projet informatique.

Henri-Pierre Maders 
Directeur associé, Consultant auprès 
de l’Organisation des Nations Unies 

pour le Développement Industriel

Le souci de maîtriser des projets informatiques a donné lieu à de multiples
tentatives d’organisation et de répartition des rôles afin d’augmenter 
leurs chances de succès. Parmi les nombreux travaux publiés, cet article
reprend ce qui a fait le succès de l’organisation à la française que seuls 
les Japonais nous envient, le découpage entre maîtrise d’ouvrage
et maîtrise d’œuvre. Même si beaucoup d’entreprises s’y retrouvent,
nous parlerons dans les publications à venir, d’autres types d’organisation
plus adaptées à des situations complexes (ERP, externalisation, etc.).



Les acteurs suivants 
constituent ce que 

l’on appelle la 
« maîtrise d’ouvrage »

Le sponsor, maître d’ouvrage

C’est un membre du Comité de
Direction. Commanditaire du projet,
il a pour mission de promouvoir le
projet dans l’entreprise. D’une
manière pratique, le Sponsor est res-
ponsable des moyens mis à disposi-
tion du projet, possède, par son
réseau d’influence, la capacité à
mobiliser et à promouvoir le projet
dans l’entreprise, insuffle une dyna-
mique au projet dans l’entreprise,
travaille avec le Chef de projet sur
les grandes orientations du projet et
participe au Comité de pilotage et
éventuellement au Comité de projet.

Le maître d’ouvrage délégué

Le maître d’ouvrage délègue le plus
souvent la maîtrise d’ouvrage à un
chef de projet ou à un consultant
extérieur à l’entreprise. Les objectifs
de la maîtrise d’ouvrage déléguée
sont alors de trois ordres : assurer le
suivi de la maîtrise d’œuvre, mettre
en place une fonction d’appui à la
Direction et assurer la réussite glo-
bale du projet dans toutes ses
dimensions (métiers, culture, struc-
ture,…). D’une manière opération-
nelle, la maîtrise d’ouvrage déléguée
précise les objectifs du projet, définit
le produit répondant aux objectifs
(sa composition et son fonctionne-
ment), établit le programme de réali-
sation, détermine le budget, justifie
les choix proposés (analyse de la
valeur, appréciation des risques),
mesure de la rentabilité, lance la réa-
lisation, contrôle la réalisation et
assure l’exploitation du produit fini.

Le Responsable d’étude

Il a la charge de la réalisation de la
phase « Étude » dont il dirige les tra-
vaux. Il est rattaché fonctionnelle-
ment au sponsor. D’une manière
pratique, le responsable d’étude
suit, pilote et anime l'équipe d'étude

chargée de l'assister, définit les
objectifs des membres de cette
équipe et les évalue, propose au
Sponsor les enjeux, délais, budgets…
pour arbitrage et rend compte auprès
du Sponsor qui décidera ou non de
présenter l’étude au Comité straté-
gique.

Le Chef de projet

Il a la charge de la mise en œuvre du
projet, à savoir l’atteinte des objec-
tifs conformément au niveau de
qualité, aux délais et aux coûts spéci-
fiés et dans le respect des règles et
procédures réglementaires appli-
cables à l’entreprise. Il rend compte
au Sponsor et au Comité de pilotage.
D’une manière pratique, le Chef de
projet propose la composition de
l’équipe projet, évalue les facteurs
de risques et les gère à tout
moment, affecte les travaux à réali-
ser aux différents membres de
l’équipe projet, suit l’avancement
des travaux, anime l’ensemble de
l’équipe projet et s’assure du bon
niveau de motivation des membres
de l’équipe, valide les documents
intermédiaires et finaux, arbitre les
conflits entre les acteurs de l’équipe
projet, suit les budgets et les délais,
remonte au Comité de pilotage les
décisions de son ressort et rend
compte de l’avancement du projet
au Comité de pilotage.

Le support projet

Il fournit une assistance au Chef de
projet et à l’équipe projet sur les
aspects : planification, conduite de
projet, suivi et pilotage par les risques,
coûts, délais..., organisation de projet,
réalisation d’études et d’analyses spé-
cifiques… Il travaille en relation avec le
secrétariat de projet. D’une manière
pratique, le support projet suit l’avan-
cement des travaux et notamment le
respect des échéances, gère les plan-
nings, participe à l’élaboration du plan
de management du projet et du plan
qualité, suit la consommation des
budgets, suit la bonne disponibilité
des ressources critiques (Sollicités),
suit le portefeuille de risques,gère cer-

taines actions de communication
auprès de l’équipe projet et prépare
les supports pour le Comité de projet
et le Comité de pilotage.

Le secrétariat de projet

Il assure une assistance administrative
et logistique à l’équipe projet. Cette
structure est indispensable pour le
bon déroulement de projets impor-
tants.Le secrétariat de projet doit faci-
liter la vie des membres de l’équipe
projet en prenant à sa charge cer-
taines tâches administratives liées au
projet. D’une manière pratique, le
secrétariat de projet collecte et met à
jour les tableaux de bord de suivi des
risques, coûts, délais..., suit les temps
passés par les équipes, suit le plan-
ning du projet, suit les budgets, orga-
nise les réunions, comités, séminaires
(planification, ordre du jour, logis-
tique…), assure la gestion administra-
tive de l’équipe projet, réserve les
salles de réunions, réserve les billets
de train et d’avion, les chambres d’hô-
tel, les taxis et voitures de location…,
gestion des frais de déplacement des
membres de l’équipe projet, gère la
documentation du projet et assiste
les membres de l’équipe projet dans
la conception et la réalisation de tout
document.

Les acteurs suivants 
constituent ce que 

l’on appelle la
« maîtrise d’œuvre »

Par opposition à la maîtrise d’ouvrage,
la maîtrise d’œuvre a en charge la
réalisation technique du projet. Par
exemple, dans le cas d’un projet
informatique, la réalisation du déve-
loppement informatique est à la
charge de la maîtrise d’œuvre, la
définition des besoins à la charge de
la maîtrise d’ouvrage. La maîtrise
d’œuvre a donc une responsabilité
opérationnelle et technique. D’une
manière opérationnelle, le maître
d’œuvre assure la réalisation de l’ob-
jet du projet, conçoit et met en
œuvre la solution, contrôle la réalisa-
tion de la solution, est garant de la

dossier :Conduite de projet
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qualité de la solution et suit l’avan-
cement des travaux de réalisation.

L’équipe étude

Elle se trouve sous la direction du
Responsable d'étude, auquel elle est
rattachée fonctionnellement. Elle est
souvent constituée avant le début
du projet et dissoute à la fin de la
phase étude. Dans la plupart des cas
l’étude est commanditée par un
Sponsor ou un commanditaire
dûment habilité. Toutefois, une
étude peut être demandée en cours
de projet pour approfondir une
option. Dans ce cadre l’étude est pla-
cée sous la responsabilité du Chef de
projet. D’une manière pratique,
l’équipe étude étudie l’opportunité
de lancer le projet, analyse les
impacts et étudie la faisabilité du
projet, élabore le dossier d’étude
d’opportunité et rédige le dossier
d’étude de faisabilité.

L’équipe projet

Elle a en charge la réalisation complète
des livrables du projet. Elle produit
les travaux de son ressort (manage-
ment, suivi budgétaire, gestion des
risques, réalisation des livrables du
projet…). Elle est constituée d’un
noyau dur de ressources dédiées au
projet. Ce noyau dur est hiérarchi-
quement rattaché à la direction
métier dont ils sont issus, mais fonc-
tionnellement rattachée au Chef de
projet. Ce noyau dur comprend
toutes les personnes en charge de la
réalisation complète du système
(Chef de projet, secrétariat de projet,
responsable de chantier, respon-
sables de filière,…). Sa composition
peut être mixte, composée de per-
sonnes appartenant à des Directions
diverses de l’entreprise et de per-
sonnes de sociétés de prestations de
service ou de fournisseurs (person-
nel de sociétés informatiques,
consultants). Elle est dissoute à l’is-
sue du projet. D’une manière
concrète, l’équipe projet réalise les
travaux et rend compte de leur avan-
cement au Chef de projet.

L’équipe projet est composée
de plusieurs catégories 

d’acteurs :

Le Chef de projet informatique

Rattaché au Chef de projet, le Chef
de projet informatique est en charge
de la partie informatique des pro-
jets. C'est aussi l'interlocuteur privilé-
gié entre les utilisateurs et l'informa-
tique ou la maîtrise d’ouvrage et la
maîtrise d’œuvre. D’une manière
pratique, le Chef de projet informa-
tique rédige les spécifications
détaillées, définit et met en œuvre
les ressources côté maîtrise d’œuvre,
supervise le développement des
applications et contrôle la qualité
des développements informatiques
(déroulement des tests, respect des
normes de sécurité, facilité de main-
tenance…).

Le responsable de chantier / 
le responsable de filière

Il a la charge d’un chantier ou d’une
filière du projet. Ces chantiers peuvent
être informatiques comme les chan-
tiers « Reprise de données »,« RSSI »…,
ou métiers : « comptabilité »… Il est
responsable de la réalisation du pro-
jet à l’échelle du chantier (suivi, ani-
mation et pilotage du chantier, défi-
nition des objectifs de son équipe…).
Il peut être invité par la Direction du
projet à participer ponctuellement à
des réunions ou des comités abor-
dant le sujet qui le concerne. D’une
manière pratique, il coordonne les
travaux dont il a la charge, rend
compte des risques et de l’avance-
ment des travaux au Chef de projet,
assure un double reporting auprès
de son chef hiérarchique et du Chef
de projet, fait les propositions néces-
saires à l’aboutissement de son
chantier ou de sa filière, a un rôle
d’animation de son équipe, assure la
qualité des solutions produites par
son équipe, suit l’avancement et la
gestion des risques au niveau de son
chantier ou de sa filière, peut gérer
des relations avec certains presta-
taires externes et est responsable du
maintien du niveau d’information et

de contact, avec sa Direction d’ori-
gine nécessaire à la réalisation de
son chantier ou de sa filière.

Les experts

Les experts sont sollicités ponctuel-
lement pour apporter une compé-
tence métier ou technique au projet.
D’une manière concrète, les experts
interviennent de façon ponctuelle à
la demande du chef de projet et
donnent des avis techniques ou leur
vision du métier.

Les personnes sollicitées

Ils participent au projet de façon
ponctuelle. Ils appartiennent le plus
souvent aux Directions métiers de
l’entreprise. D’une manière pratique,
les sollicités participent à certaines
réunions de définition du produit du
projet, participent à certaines
réunions de validation de la solution
ou d’homologation de celle-ci et
participent ponctuellement à la
conception et la réalisation d’une
partie de la solution. Les personnes
sollicitées dans le cadre d’un projet
sont notamment les bénéficiaires du
projet.

Les bénéficiaires

Ils sont les destinataires, les utilisa-
teurs des livrables du projet. D’une
manière pratique, les bénéficiaires
précisent les objectifs opérationnels
du projet (Dossier d’expression des
besoins et cahier des charges), vali-
dent l’avancement des travaux,
interviennent à titre de client et tes-
tent le résultat du projet au regard
du cahier des charges (recette fonc-
tionnelle dans le cas des chantiers
informatiques).

Une troisième catégorie 
d’acteurs intervient 

dans les projets entre 
la maîtrise d’ouvrage 

et la maîtrise d’œuvre :

Les auditeurs

Extérieurs au projet, ils ont la charge
de contrôler ponctuellement que
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celui-ci se déroule selon les normes en vigueur dans l’entreprise : le projet a mis en œuvre les moyens nécessaires à la maî-
trise des coûts, délais, risques. Ils interviennent à la demande du Comité de Direction, du Sponsor ou du Chef de projet

dossier :Conduite de projet
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Schéma 2 – Les acteurs d’un projet.

D’une manière pratique, les auditeurs
évaluent le projet tant sur les dimen-
sions organisation,gestion et pilotage
que sur les livrables produits et pro-
posent les aménagements indispen-
sables.

Les instances suivantes 
interviennent dans 
le cadre d’un projet

Le Comité Stratégique

Instance en charge de la sélection et
du suivi des projets de l’entreprise, il
représente la Direction générale
pour l’ensemble des projets. Via la
cellule de planification stratégique,
le Comité stratégique dispose d’une
visibilité globale sur les ressources
requises par tous les projets de l’en-
treprise. Il est composé de membres
de la Direction générale de l’entre-
prise. À ce titre, il intègre dans ses

décisions la politique générale de
l’entreprise d’une part, et les poli-
tiques d’investissements technolo-
giques, sociaux, immobiliers…
d’autre part. D’une manière opéra-
tionnelle, le Comité Stratégique
sélectionne les projets à fort impact
sur le développement économique
de l’entreprise ou à fort enjeux pour
elle, décide du Go / No go entre les
phases, notamment lors du lance-
ment du projet, prend les décisions
relevant d’une des politiques secto-
rielles de l’entreprise, réexamine le
bien fondé des projets en cours en
fonction des enjeux, des objectifs et
de la rentabilité de ceux-ci, arbitre
entre les différents budgets (priorités,
allocations budgétaires,…), valide les
résultats, rend compte de l’avance-
ment des différents projets à la
Direction générale, fait remonter à la
Direction générale les problèmes et
décisions de son ressort et alerte la
Direction générale sur les projets

présentant des dysfonctionne-
ments.

Le Comité de Pilotage

Instance de pilotage constituée
pour la durée du projet et qui agit
par délégation du Comité straté-
gique. Il est composé de respon-
sables opérationnels de niveau
élevé dans l’organigramme de l’en-
treprise. Il représente le Comité stra-
tégique pour un projet spécifique et
à ce titre, il suit la réalisation opéra-
tionnelle du projet, de son lance-
ment jusqu’à sa date de fin. D’une
manière pratique, le Comité de pilo-
tage met en œuvre les orientations
du Comité stratégique, valide les
grandes orientations du projet,
affecte les ressources nécessaires,
arbitre les options majeures, suit le
projet et décide du lancement des
lots de travaux, cadre et valide les
travaux et fait remonter au Comité



stratégique les problèmes et les
décisions de son ressort.

Le Comité de Projet

Instance opérationnelle constituée
pour la durée du projet, le Comité de
projet met en œuvre les orientations
du Comité de Pilotage et rend
compte de ses actions auprès de
cette instance. Il mène à bonne fin la
réalisation des travaux, coordonne
les différents chantiers du projet et
suit leur avancement et complète et
valide les travaux du projet. D’une
manière pratique, le Comité de pro-
jet valide l’avancement des travaux,
réalise les arbitrages de son ressort
et fait remonter au Comité de pilotage
les sujets de sa responsabilité.

La Cellule de Planification stra-
tégique

Instance hiérarchique pérenne, elle a
pour responsabilité le suivi de l’en-
semble des études et des projets de
l’entreprise. D’une manière pratique,
la Cellule de Planification straté-
gique participe à la sélection des
études et des projets qui seront
conduits dans l’exercice, suit chaque
projet sur les aspects ressources cri-
tiques, consommation budgétaire et
planning, consolide l’ensemble des
études et projets pour mettre en évi-
dence les conflits de ressource cri-
tiques et les adhérences entre pro-
jets et proposer des arbitrages au
Comité Stratégique et évalue les
impacts de toute nouvelle étude ou

nouveau projet sur les autres études
et projets sous l’angle des res-
sources critiques.

Les acteurs et les Instances inter-
viennent donc de la façon sui-
vante dans un projet :

• « S » : Sponsoriser, financer le 
projet ;

• « D » : Décider, arbitrer ;

• « V » : Valider techniquement les
lots de travaux ;

• « C » : Coordonner les travaux ;

• « R » : Prendre en charge un lot de
travail ;

• « P » : Participer ponctuellement à
un lot de travail (à titre d’expert) ;

• « I » : Être informé de l’avancement
des travaux.
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Schéma 3 – Les rôles des Instances et des acteurs d’un projet.

Conclusion

La séparation de la maîtrise d’ouvrage

et de la maîtrise d’œuvre dans l’or-

ganisation d’un projet comporte des

avantages certains : elle permet de

distinguer le donneur d’ordre et le

réalisateur, d’organiser le processus

d’intégration des besoins, de focali-

ser la maîtrise d’œuvre sur ses objec-
tifs et de traiter les conflits naturels
qui amènent les dérives vers l’exces-
sive simplification ou l’excessive
complexité du système. Elle compor-
te aussi quelques inconvénients :
elle amène des biais dans la circula-
tion de l’information, elle engendre
un processus plus formel et donc
plus contraignant et rend plus diffi-

cile l’intégration des problèmes de
réalisation et de conduite du chan-
gement.

La séparation entre la maîtrise d’ou-
vrage et la maîtrise d’œuvre ne
constitue donc pas le système idéal,
mais, il en est comme pour la démo-
cratie, on n’en a pas inventé de
meilleur système à ce jour...


