Arrété du 21 décembre 1993 précisant les modalités techniques d'exécution des ¢léments de
mission de maitrise d'oeuvre confiés par des maitres d'ouvrage publics a des prestataires de
droit privé

NOR: EQUU9301426A

Le ministre de I'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur et le
ministre de 1'équipement, des transports et du tourisme,

Vu la loi no 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative a la maitrise d'ouvrage publique et a
ses rapports avec la maitrise d'oeuvre privée,

notamment son article 10;

Vu le décret no 93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maitrise d'oeuvre
confiées par des maitres d'ouvrage publics a des prestataires de droit prive;

Vu l'avis du Conseil national de l'ordre des architectes en date du 7 janvier 1993;

Vu l'avis du Conseil supérieur des habitations a loyer modéré en date du 13 janvier 1993,
Arrétent:

Art. ler. - Les annexes I, I1, Il et IV jointes au présent arrété précisent les modalités
techniques d'exécution des ¢léments de missions de maitrise d'oeuvre définis par le décret du
29 novembre 1993 susvisé.

Art. 2. - Le présent arrété sera publié au Journal officiel de la République francaise.

1. Les études d'esquisse, premicre étape de la réponse de la maitrise d'oeuvre aux objectifs,
données et contraintes du programme ont pour objet de:

- proposer une ou plusieurs solutions d'ensemble, traduisant les éléments majeurs du
programme, d'en présenter les dispositions générales techniques envisagées, d'en indiquer les
délais de réalisation et d'examiner leur comptabilité avec la partie de 1'enveloppe financiere
prévisionnelle retenue par le maitre de 1'ouvrage et affectée aux travaux;

- vérifier la faisabilité de I'opération au regard des différentes contraintes du programme et du
site et proposer, ¢ventuellement, des études géologiques et géotechniques, environnementales
ou urbaines complémentaires. Elles permettent de proposer, éventuellement, certaines mises
au point du programme.

Il est demandé¢ les plans des niveaux significatifs établis au 1/500, avec,

éventuellement, certains détails significatifs au 1/200, ainsi que 1'expression de la volumétrie
d'ensemble avec, éventuellement, une facade significative au 1/200.

Pour les ouvrages de construction neuve de logements, les plans des principaux types de
logements au 1/200 peuvent étre demandés en plus des études d'esquisse.

2. Les ¢tudes d'avant-projets, fondées sur la solution d'ensemble retenue et le programme
précisé a l'issue des études d'esquisse approuvées par le maitre de I'ouvrage, comprennent:

a) Les ¢tudes d'avant-projet sommaire qui ont pour objet de:

- préciser la composition générale en plan et en volume;

- vérifier la compatibilité de la solution retenue avec les contraintes du programme et du site
ainsi qu'avec les différentes réglementations, notamment celles relatives a I'hygiéne et a la



sécurité;

- contrdler les relations fonctionnelles des éléments du programme et leurs surfaces;

- apprécier les volumes intérieurs et I'aspect extérieur de I'ouvrage, ainsi que les intentions de
traitement des espaces d'accompagnement;

- proposer les dispositions techniques pouvant étre envisagées ainsi qu'éventuellement les
performances techniques a atteindre;

- préciser un calendrier de réalisation et, le cas échéant, le découpage en tranches
fonctionnelles;

- ¢tablir une estimation provisoire du colt prévisionnel des travaux.

Le niveau de définition correspond a des plans établis au 1/200, avec certains détails
significatifs au 1/100;

b) Les études d'avant-projet définitif, fondées sur l'avant-projet sommaire approuvé par le
maitre de I'ouvrage, et qui ont pour objet de:

- vérifier le respect des différentes réglementations, notamment celles relatives a I'hygiéne et a
la sécurité;

- déterminer les surfaces détaillées de tous les éléments du programme;

- arré€ter en plans, coupes et facades, les dimensions de 1'ouvrage, ainsi que son aspect;

- définir les principes constructifs, de fondation et de structure, ainsi que leur
dimensionnement indicatif;

- définir les matériaux;

- justifier les solutions techniques retenues, notamment en ce qui concerne les installations
techniques;

- permettre au maitre de 'ouvrage d'arréter définitivement le programme et certains choix
d'équipements en fonction de l'estimation des cots d'investissement, d'exploitation et de
maintenance;

- établir I'estimation définitive du cott prévisionnel des travaux,

décomposés en lots séparés;

- arréter le forfait de rémunération dans les conditions prévues par le contrat de maitrise
d'oeuvre.

Le niveau de définition correspond a des plans établis au 1/100, avec certains détails
significatifs au 1/50;

c) Les études d'avant-projet comprennent également 1'établissement des dossiers et les
consultations relevant de la compétence de la maitrise d'oeuvre et nécessaires a l'obtention du
permis de construire et des autres autorisations administratives, ainsi que 1'assistance au
maitre de I'ouvrage au cours de leur instruction;

d) Pour les ouvrages de construction neuve de logements, les études d'avant-projet sommaire
et d'avant-projet définitif peuvent étre exécutées en une seule phase d'étude.

3. Les études de projet, fondées sur le programme arrété et les études d'avant-projets
approuvées par le maitre de 1'ouvrage ainsi que sur les prescriptions de celui-ci, découlant du
permis de construire et autres autorisations administratives, définissent la conception générale
de 'ouvrage.

a) Les ¢tudes de projet ont pour objet de:

- préciser par des plans, coupes et élévations, les formes des différents ¢léments de la
construction, la nature et les caractéristiques des matériaux et les conditions de leur mise en
oeuvre;

- déterminer l'implantation et I'encombrement de tous les éléments de structure et de tous les
équipements techniques;

- préciser les tracés des alimentations et évacuations de tous les fluides et, en fonction du
mode de dévolution des travaux, coordonner les informations et contraintes nécessaires a
l'organisation spatiale des ouvrages;

- décrire les ouvrages et établir les plans de repérage nécessaires a la compréhension du projet;
- établir un colt prévisionnel des travaux décomposés par corps d'état, sur la base d'un avant-



métré;

- permettre au maitre de I'ouvrage, au regard de cette évaluation, d'arréter le colit prévisionnel
de 'ouvrage et, par ailleurs, d'estimer les colts de son exploitation;

- déterminer le délai global de réalisation de I'ouvrage.

Le niveau de définition correspond a des plans généralement établis au 1/50 avec tous les
détails significatifs de conception architecturale a des échelles variant de 1/20 a 1/2;

b) En outre, lorsqu'aprés mise en concurrence, sur la base de l'avant-projet définitif ou sur la
base des études de projet, une variante minimale respectant les conditions stipulées dans le
dossier de consultation a été proposée par le ou les entrepreneurs et acceptée par le maitre de
I'ouvrage, les études de projet doivent étre complétées pour:

- assurer la cohérence de toutes les dispositions avec les avant-projets ainsi qu'avec les
dispositions découlant, le cas échéant, d'un permis de construire modifi¢;

- établir la synthese des plans et spécifications émanant d'une part de 1'avant-projet définitif
¢tabli par le maitre d'oeuvre et d'autre part des propositions de 1'entrepreneur.

4. L'assistance apportée au maitre de I'ouvrage pour la passation du ou des contrats de travaux,
sur la base des études qu'il a approuvées, a pour objet de:

- préparer, s'il y a lieu, la sélection des candidats et analyser les candidatures obtenues;

- préparer la consultation des entreprises de maniere telle que celles-ci puissent présenter leurs
offres en toute connaissance de cause, sur la base d'un dossier constitué des picces
administratives et techniques prévues au contrat ainsi que des piéces élaborées par la maitrise
d'oeuvre,

correspondant a I'étape de la conception choisie par le maitre de 1'ouvrage pour cette
consultation. Le dossier est différent selon que la dévolution est prévue par marchés séparés
ou a des entreprises groupées ou a l'entreprise générale;

- analyser les offres des entreprises, et s'il y a lieu les variantes a ces offres, procéder a la
vérification de la conformité des réponses aux documents de la consultation, analyser les
méthodes ou solutions techniques en s'assurant qu'elles sont assorties de toutes les
justifications et avis techniques, en vérifiant qu'elles ne comportent pas d'omissions, d'erreurs
ou de contradictions normalement décelables par un homme de I'art et établir un rapport
d'analyse comparative proposant les offres susceptibles d'étre retenues, conformément aux
critéres de jugement des offres précisées dans le réglement de la consultation; la partie
financiere de l'analyse comporte une comparaison des offres entre elles et avec le colit
prévisionnel des travaux; - préparer les mises au point nécessaires pour permettre la passation
du ou des contrats de travaux par le maitre de I'ouvrage.

5. Les études d'exécution, pour I'ensemble des lots ou certains d'entre eux lorsque le contrat le
précise, fondées sur le projet approuvé par le maitre de 1'ouvrage, permettent la réalisation de
'ouvrage; elles ont pour objet,

pour l'ensemble de 'ouvrage ou pour les seuls lots concernés:

- I'¢tablissement de tous les plans d'exécution et spécifications a I'usage du chantier, en
cohérence avec les plans de synthése correspondants, et définissant les travaux dans tous leurs
détails, sans nécessiter pour l'entrepreneur d'études complémentaires autres que celles
concernant les plans d'atelier et de chantier, relatifs aux méthodes de réalisation, aux ouvrages
provisoires et aux moyens de chantier;

- la réalisation des études de synthese ayant pour objet d'assurer pendant la phase d'études
d'exécution la cohérence spatiale des éléments d'ouvrage de tous les corps d'état, dans le
respect des dispositions architecturales,

techniques, d'exploitation et de maintenance du projet et se traduisant par les plans de
synthése qui représentent, au niveau du détail d'exécution, sur un méme support,
l'implantation des ¢léments d'ouvrage, des équipements et des installations;

- I'établissement, sur la base des plans d'exécution, d'un devis quantitatif détaillé par lots ou
corps d'état;

- I'établissement du calendrier prévisionnel d'exécution des travaux par lots ou corps d'état.



Lorsque le contrat précise que les documents pour I'exécution des ouvrages sont établis, partie
par la maitrise d'oeuvre, partie par les entreprises titulaires de certains lots, le présent élément
de mission comporte la mise en cohérence par la maitrise d'oeuvre des documents fournis par
les entreprises.

5 bis. L'examen de la conformité au projet des études d'exécution et de synthese faites par le
ou les entrepreneurs ainsi que leur visa par le maitre d'oeuvre ont pour objet d'assurer au
maitre de I'ouvrage que les documents établis par I'entrepreneur respectent les dispositions du
projet établi par le maitre d'oeuvre. Le cas échéant, le maitre d'oeuvre participe aux travaux de
la cellule de synthese.

6. La direction de I'exécution du ou des contrats de travaux qui a pour objet de:

- s'assurer que les documents d'exécution ainsi que les ouvrages en cours de réalisation
respectent les études effectuées;

- s'assurer que les documents a produire par le ou les entrepreneurs, en application du ou des
contrats de travaux, sont conformes auxdits contrats et ne comportent ni erreur, ni omission,
ni contradiction normalement décelables par un homme de I'art;

- s'assurer que I'exécution des travaux est conforme aux prescriptions du ou des contrats de
travaux, y compris le cas échéant, en ce qui concerne 1'application effective d'un schéma
directeur de la qualité, s'il en a ét¢ établi un;

- délivrer tous ordres de service et établir tous proces-verbaux nécessaires a 1'exécution du ou
des contrats de travaux ainsi que procéder aux constats contradictoires, organiser et diriger les
réunions de chantier;

- informer systématiquement le maitre de 1'ouvrage sur I'état d'avancement et de prévision des
travaux et dépenses, avec indication des évolutions notables;

- vérifier les projets de décomptes mensuels ou les demandes d'avances présentés par le ou les
entrepreneurs, établir les états d'acomptes, vérifier le projet de décompte final établi par
l'entrepreneur, établir le décompte général;

- donner un avis au maitre de 1'ouvrage sur les réserves éventuellement formulées par
l'entrepreneur en cours d'exécution des travaux et sur le décompte général, assister le maitre
de I'ouvrage en cas de litige sur 1'exécution ou le réglement des travaux, ainsi qu'instruire les
mémoires de réclamation de ou des entreprises.

7. L'ordonnancement, la coordination et le pilotage du chantier qui ont pour objet:

- pour l'ordonnancement et la planification, d'analyser les taches élémentaires portant sur les
¢études d'exécution et les travaux, de déterminer leurs enchainements ainsi que leur chemin
critique, par des documents graphiques et de proposer des mesures visant au respect des délais
d'exécution des travaux et une répartition appropriée des éventuelles pénalités;

- pour la coordination, d'harmoniser dans le temps et dans l'espace les actions des différents
intervenants au stade des travaux et, le cas échéant, de présider le collége inter-entreprises
d'hygiene et de sécurité;

- pour le pilotage, de mettre en application, au stade des travaux et jusqu'a la levée des
réserves dans les délais impartis dans le ou les contrats de travaux, les diverses mesures
d'organisation arrétées au titre de I'ordonnancement et de la coordination.

8. L'assistance apportée au maitre de 1'ouvrage lors des opérations de réception ainsi que
pendant la période de garantie de parfait achévement a pour objet:

- d'organiser les opérations préalables a la réception des travaux;

- d'assurer le suivi des réserves formulées lors de la réception des travaux jusqu'a leur levée;

- de procéder a l'examen des désordres signalés par le maitre de I'ouvrage; - de constituer le
dossier des ouvrages exécutés nécessaires a l'exploitation de l'ouvrage, a partir des plans
conformes a I'exécution remis par I'entrepreneur, des plans de récolement ainsi que des notices
de fonctionnement et des prescriptions de maintenance des fournisseurs d'éléments
d'équipement mis en oeuvre.

9. Ne sont pas compris, dans les éléments de mission mentionnés ci-dessus,

des éléments de mission complémentaires d'assistance et notamment:



- l'assistance au maitre de 1'ouvrage pour mettre en oeuvre la consultation et I'information des
usagers ou du public;

- la coordination ou la participation a la coordination des actions effectuées par les
intervenants extérieurs a la maitrise d'oeuvre,

lorsqu'elle est nécessaire en supplément de la mission d'ordonnancement,

coordination et pilotage du chantier;

- I'établissement, pendant les études et/ou la période de préparation des travaux, en
concertation avec le maitre de 1'ouvrage et les différents intervenants concernés, du schéma
directeur de la qualité;

- le suivi particulier de la mise en oeuvre de certains éléments d'ouvrages nécessitant une
présence permanente;

- la détermination des cofts d'exploitation et de maintenance, la justification des choix
architecturaux et techniques par I'analyse du cotit global de I'ouvrage en proposant,
éventuellement, la mise en place d'un systéme de gestion;

- la définition et le choix des équipements mobiliers;

- le traitement de la signalétique;

- l'assistance au maitre de I'ouvrage pour l'insertion des arts plastiques dans l'opération;

- l'assistance au maitre de l'ouvrage dans la définition et la mise en oeuvre de projets
particuliers de paysage;

- l'assistance au maitre de 1'ouvrage par des missions d'expertise en cas de litige avec des tiers.
Lorsque ces missions complémentaires ne sont pas confiées par le maitre de I'ouvrage au
maitre d'oeuvre, ce dernier doit, néanmoins, au titre de son obligation de conseil, attirer
l'attention du maitre de 1'ouvrage sur la nécessité de prendre en compte les préoccupations
correspondantes lorsque cela est nécessaire a la cohérence de 'opération.

ANNEXEII

ELEMENTS DE MISSION DE MAITRISE D'OEUVRE POUR LES OPERATIONS DE
REUTILISATION OU DE REHABILITATION D'OUVRAGE DE BATIMENT

1. Les études de diagnostic permettent de renseigner le maitre de 'ouvrage sur 1'état du
batiment et sur la faisabilité de I'opération et ont pour objet de:

- établir un état des lieux. Le maitre de I'ouvrage a la charge de remettre a la maitrise d'oeuvre,
tous les renseignements en sa possession concernant le batiment. La maitrise d'oeuvre est
chargée, s'il y a lieu, d'effectuer les relevés nécessaires a I'établissement de cet état des lieux;

- fournir une analyse du fonctionnement urbanistique et de la perception architecturale du bati
existant, ainsi que permettre une meilleure prise en compte des attentes des habitants et
usagers;

- procéder a une analyse technique sur la résistance mécanique des structures en place et sur la
conformité des équipements techniques aux normes en vigueur, et aux réglements d'hygiene et
de sécurité;

- permettre d'établir un programme fonctionnel d'utilisation du batiment ainsi qu'une
estimation financiére et d'en déduire la faisabilité¢ de 1'opération;

- proposer éventuellement des études complémentaires d'investigation des existants.

2. Les ¢tudes d'avant-projet, fondées sur les études de diagnostic et le programme fonctionnel
approuvés par le maitre de I'ouvrage, comprennent:

a) Les ¢tudes d'avant-projet sommaire qui ont pour objet de:

- proposer une ou plusieurs solutions d'ensemble traduisant les ¢léments majeurs du
programme fonctionnel et d'en présenter les dispositions générales techniques envisagées ainsi
qu'éventuellement les performances techniques a atteindre;

- indiquer des durées prévisionnelles de réalisation;

- établir une estimation provisoire du cofit prévisionnel des travaux des différentes solutions
étudiées;



- proposer ¢ventuellement des études complémentaires d'investigation des existants en
fonction des renseignements fournis lors des études de diagnostic.

Le niveau de définition correspond a des plans établis au 1/200, avec certains détails
significatifs au 1/100;

b) Les études d'avant-projet définitif, fondées sur la solution d'ensemble retenue a l'issue des
¢tudes d'avant-projet sommaire approuvées par le maitre de 1'ouvrage et qui ont pour objet de:
- vérifier le respect des différentes réglementations notamment celles relatives a I'hygiéne et a
la sécurité;

- arréter en plans, coupes et facades, les dimensions de 1'ouvrage, ainsi que son aspect;

- définir les matériaux;

- justifier les solutions techniques retenues, notamment en ce qui concerne les installations
techniques;

- permettre au maitre de 'ouvrage d'arréter définitivement le programme et certains choix
d'équipements en fonction des colts d'investissement,

d'exploitation et de maintenance;

- établir I'estimation définitive du cotit prévisionnel des travaux,

décomposés en lots séparés;

- permettre 1'établissement du forfait de rémunération dans les conditions prévues par le
contrat de maitrise d'oeuvre.

Le niveau de définition correspond a des plans établis au 1/100, avec certains détails
significatifs au 1/50;

c) Les études d'avant-projet comprennent également 1'établissement des dossiers et les
consultations relevant de la compétence de la maitrise d'oeuvre et nécessaires a I'obtention
éventuelle du permis de construire et des autres autorisations administratives, ainsi que
l'assistance au maitre de 1'ouvrage au cours de leur instruction.

3. Les études de projet, fondées sur le programme arrété et les études d'avant-projets
approuvées par le maitre de 1'ouvrage ainsi que sur les prescriptions de celui-ci, découlant du
permis de construire et autres autorisations administratives, définissent la conception générale
de I'ouvrage.

a) Les ¢tudes de projet ont pour objet de:

- préciser par des plans, coupes et élévations, les formes des différents ¢léments de la
construction, la nature et les caractéristiques des matériaux et les conditions de leur mise en
oeuvre;

- déterminer l'implantation et I'encombrement de tous les éléments de structure et équipements
techniques;

- préciser les tracés des alimentations et évacuations de tous les fluides, et, en fonction du
mode de dévolution des travaux, coordonner les informations et contraintes nécessaires a
l'organisation spatiale des ouvrages;

- décrire les ouvrages et établir les plans de repérage nécessaires a la compréhension du projet;
- établir un colit prévisionnel des travaux décomposés par corps d'état, sur la base d'un avant-
métre;

- permettre au maitre de I'ouvrage au regard de cette évaluation d'arréter le cotit prévisionnel
de I'ouvrage et d'estimer les cotits de son exploitation; - déterminer le délai global de
réalisation de I'ouvrage.

Le niveau de définition correspond a des plans généralement établis au 1/50 avec tous les
détails significatifs de conception architecturale a des échelles variant de 1/20 a 1/2;

b) En outre, lorsqu'aprés mise en concurrence, sur la base de l'avant-projet définitif, ou sur la
base des ¢tudes de projet, une variante minimale respectant les conditions stipulées dans le
dossier de consultation, a été proposée par le ou les entrepreneurs et acceptée par le maitre de
I'ouvrage, les études de projet doivent étre complétées pour:

- assurer la cohérence de toutes les dispositions avec les avant-projets ainsi qu'avec les
dispositions découlant, le cas échéant, d'un permis de construire modifi¢;



- établir la synthese des plans et spécifications émanant, d'une part, de l'avant-projet définitif
¢tabli par le maitre d'oeuvre et, d'autre part, des propositions de I'entrepreneur.

4. L'assistance apportée au maitre de I'ouvrage pour la passation du ou des contrats de travaux,
sur la base des études qu'il a approuvées, a pour objet de:

- préparer, s'il y a lieu, la sélection des candidats et analyser les candidatures obtenues;

- préparer la consultation des entreprises de maniere telle que celles-ci puissent présenter leurs
offres en toute connaissance de cause, sur la base d'un dossier constitué des picces
administratives et techniques prévues au contrat, ainsi que des piéces ¢laborées par la maitrise
d'oeuvre,

correspondant a I'étape de la conception choisie par le maitre de 1'ouvrage pour cette
consultation. Le dossier est différent selon que la dévolution est prévue par marchés séparés
ou a des entreprises groupées ou a l'entreprise générale;

- analyser les offres des entreprises et, s'il y a lieu, les variantes a ces offres, procéder a la
vérification de la conformité des réponses aux documents de la consultation, analyser les
méthodes ou solutions techniques en s'assurant qu'elles sont assorties de toutes les
justifications et avis techniques, en vérifiant qu'elles ne comportent pas d'omissions, d'erreurs
ou de contradictions normalement décelables par un homme de 1'art et établir un rapport
d'analyse comparative proposant les offres susceptibles d'étre retenues, conformément aux
critéres de jugement des offres précisées dans le réglement de la consultation; la partie
financiere de l'analyse comporte une comparaison des offres entre elles et avec le colit
prévisionnel des travaux; - préparer les mises au point nécessaires pour permettre la passation
du ou des contrats de travaux par le maitre de I'ouvrage.

5. Les études d'exécution, pour I'ensemble des lots ou certains d'entre eux lorsque le contrat le
précise, fondées sur le projet approuvé par le maitre de I'ouvrage, permettent la réalisation de
I'ouvrage; elles ont pour objet pour l'ensemble de 1'ouvrage ou pour les seuls lots concernés:

- I'¢tablissement de tous les plans d'éxécution et spécifications a I'usage du chantier, en
cohérence avec les plans de synthése correspondants, et définissant les travaux dans tous leurs
détails, sans nécessiter pour l'entrepreneur d'études complémentaires autres que celles
concernant les plans d'atelier et de chantier, relatifs aux méthodes de réalisation, aux ouvrages
provisoires et aux moyens de chantier;

- la réalisation des études de synthese ayant pour objet d'assurer pendant la phase d'études
d'exécution la cohérence spatiale des ¢léments d'ouvrage de tous les corps d'état, dans le
respect des dispositions architecturales,

techniques, d'exploitation et de maintenance du projet et se traduisant par les plans de
synthése qui représentent, au niveau du détail d'exécution, sur un méme support,
l'implantation des ¢léments d'ouvrage, des équipements et des installations;

- I'établissement, sur la base des plans d'exécution, d'un devis quantitatif détaillé par lots ou
corps d'état;

- I'établissement du calendrier prévisionnel d'exécution des travaux par lots ou corps d'état.
Lorsque le contrat précise que les documents pour I'exécution des ouvrages sont établis, partie
par la maitrise d'oeuvre, partie par les entreprises titulaires de certains lots, le présent ¢lément
de mission comporte la mise en cohérence par la maitrise d'oeuvre des documents fournis par
les entreprises.

5 bis. L'examen de la conformité au projet des études d'exécution et de synthese faites par le
ou les entrepreneurs ainsi que leur visa par le maitre d'oeuvre ont pour objet d'assurer au
maitre de I'ouvrage que les documents établis par I'entrepreneur respectent les dispositions du
projet établi par le maitre d'oeuvre. Le cas échéant, le maitre d'oeuvre participe aux trauvaux
de la cellule de synthése.

6. La direction de l'exécution du ou des contrats de travaux a pour objet de:

- s'assurer que les documents d'exécution ainsi que les ouvrages en cours de réalisation
respectent les études effectuées;



- s'assurer que les documents a produire par le ou les entrepreneurs, en application du ou des
contrats de travaux, sont conformes aux dits contrats et ne comportent ni erreur, ni omission,
ni contradiction normalement décelable par un homme de l'art;

- s'assurer que I'exécution des travaux est conforme aux prescriptions du ou des contrats de
travaux, y compris, le cas échéant, en ce qui concerne I'application effective d'un schéma
directeur de la qualité, s'il en a ét¢ établi un;

- délivrer tous ordres de service et établir tous proces-verbaux nécessaires a 1'exécution du ou
des contrats de travaux ainsi que procéder aux constats contradictoires, organiser et diriger les
réunions de chantiers;

- informer systématiquement le maitre de 1'ouvrage sur I'état d'avancement et de prévision des
travaux et dépenses, avec indication des évolutions notables;

- vérifier les projets de décomptes mensuels ou les demandes d'avances présentés par le ou les
entrepreneurs, établir les états d'acomptes, vérifier le projet de décompte final établi par
l'entrepreneur, établir le décompte général;

- donner un avis au maitre de 1'ouvrage sur les réserves éventuellement formulées par
l'entrepreneur en cours d'exécution des travaux et sur le décompte général, assister le maitre
de I'ouvrage en cas de litige sur 1'exécution ou le réglement des travaux, ainsi qu'instruire les
mémoires de réclamation de ou des entreprises.

7. L'ordonnancement, la coordination et le pilotage du chantier qui ont pour objet:

- pour l'ordonnancement et la planification, d'analyser les taches élémentaires portant sur les
¢études d'exécution et les travaux, de déterminer leurs enchainements ainsi que leur chemin
critique, par des documents graphiques, et de proposer des mesures visant au respect des
délais d'exécution des travaux et une répartition appropriée des éventuelles pénalités;

- pour la coordination, d'harmoniser dans le temps et dans I'espace, les actions des différents
intervenants au stade des travaux et, le cas échéant, de présider le collége inter-entreprises
d'hygiéne et de sécurité;

- pour le pilotage, de mettre en application, au stade des travaux et jusqu'a la levée des
réserves dans les délais impartis dans le ou les contrats de travaux, les diverses mesures
d'organisation arrétées au titre de I'ordonnancement et de la coordination.

8. L'assistance apportée au maitre de 'ouvrage lors des opérations de réception ainsi que
pendant la période de garantie de parfait achévement a pour objet:

- d'organiser les opérations préalables a la réception des travaux;

- d'assurer le suivi des réserves formulées lors de la réception des travaux jusqu'a leur levée;
- de procéder a l'examen des désordres signalés par le maitre de I'ouvrage; - de constituer le
dossier des ouvrages exécutés nécessaires a l'exploitation de I'ouvrage, a partir des plans
conformes a l'exécution remis par l'entrepreneur, des plans de récollement ainsi que des
notices de fonctionnement et des prescriptions de maintenance des fournisseurs d'éléments
d'équipements mis en oeuvre.

9. Ne sont pas compris, dans les éléments de mission mentionnés ci-dessus,

des ¢léments de mission complémentaires d'assistance et notamment:

- l'assistance au maitre de 1'ouvrage pour mettre en oeuvre la consultation et I'information des
usagers ou du public;

- la coordination ou la participation a la coordination des actions effectuées par les
intervenants extérieurs a la maitrise d'oeuvre,

lorsqu'elle est nécessaire en supplément de la mission d'ordonnancement,

coordination et pilotage du chantier;

- I'établissement, pendant les études et/ou la période de préparation des travaux, en
concertation avec le maitre de 1'ouvrage et les différents intervenants concernés, du schéma
directeur de la qualité;

- le suivi particulier de la mise en oeuvre de certains éléments d'ouvrages, nécessitant une
présence permanente;



- la détermination des colts d'exploitation et de maintenance, la justification des choix
architecturaux et techniques par l'analyse du cotit global de I'ouvrage en proposant
éventuellement la mise en place d'un systeéme de gestion;

- la définition et le choix des équipements mobiliers;

- le traitement de la signalétique;

- l'assistance au maitre de l'ouvrage pour l'insertion des arts plastiques dans 1'opération;

- l'assistance au maitre de I'ouvrage dans la définition et la mise en oeuvre de projets
particuliers de paysage;

- l'assistance au maitre de I'ouvrage par des missions d'expertise en cas de litige avec des tiers.
Lorsque ces missions complémentaires ne sont pas confiées par le maitre de 1'ouvrage au
maitre d'oeuvre, ce dernier doit, néanmoins, au titre de son obligation de conseil, attirer
l'attention du maitre de 1'ouvrage sur la nécessité de prendre en compte les préoccupations
correspondantes lorsque cela est nécessaire a la cohérence de 'opération.

ANNEXEIII

ELEMENTS DE MISSION DE MAITRISE D'OEUVRE POUR LES OPERATIONS DE
CONSTRUCTION NEUVE, DE REUTILISATION OU DE REHABILITATION
D'OUVRAGES D'INFRASTRUCTURE

1. Les études préliminaires, dans le cas d'une opération de construction neuve, premiere étape
de la réponse de la maitrise d'oeuvre aux objectifs,

données, exigences et contraintes du programme, permettent au maitre de 1'ouvrage d'arréter le
parti d'ensemble de 1'ouvrage et ont pour objet de:

- préciser les contraintes physiques, économiques et d'environnement conditionnant le projet,
a partir des documents de base remis par le maitre de I'ouvrage, et se renseigner sur l'existence
et 'implantation des ouvrages et réseaux souterrains, subaquatiques et aériens susceptibles
d'étre rencontrés a l'emplacement des travaux;

- présenter une ou plusieurs solutions techniques, architecturales,

d'implantation et d'insertion dans le paysage pour les ouvrages concernés ainsi qu'une
comparaison des différents ¢léments composant ces solutions,

assorties de délais de réalisation, et examiner leur compatibilité avec la partie affectée aux
travaux de I'enveloppe financiere prévisionnelle de 1'ouvrage retenue par le maitre de
'ouvrage;

- permettre de proposer éventuellement certaines mises au point du programme;

- vérifier la faisabilité de I'opération, au regard des différentes contraintes du programme et du
site, et proposer éventuellement la nature et I'importance des études et reconnaissances
complémentaires nécessaires.

1 bis. Les études de diagnostic, dans le cas d'une opération de réutilisation ou de
réhabilitation, permettent de renseigner le maitre de I'ouvrage sur 1'état de I'ouvrage et sur la
faisabilité de 1'opération et ont pour objet de:

- ¢établir un état des lieux. Le maitre de I'ouvrage a la charge de remettre au maitre d'oeuvre
tous les renseignements en sa possession concernant l'ouvrage, son environnement, ses
performances et son fonctionnement. Le maitre d'oeuvre est chargé, s'il y a lieu, d'effectuer les
relevés nécessaires a I'établissement de cet état des lieux;

- procéder a une analyse technique sur la résistance mécanique des structures en place et sur la
conformité des équipements techniques aux normes et réglements en vigueur;

- permettre d'établir un programme fonctionnel d'utilisation de l'ouvrage ainsi qu'une
estimation financiere et d'en déduire la faisabilité de l'opération;

- proposer, éventuellement, des méthodes de réparation ou de confortement assorties de délais
de réalisation et de mise ne oeuvre;

- proposer, éventuellement, des études et opérations complémentaires d'investigation des



existants. Les données et contraintes du programme sont a fournir par le maitre de 1'ouvrage
dans les mémes conditions que celles définies au paragraphe 1o ci-dessus.

2. Les ¢tudes d'avant-projet, fondées sur la solution retenue et le programme précisé a 1'issue
des études préliminaires ou de diagnostic approuvées par le maitre de I'ouvrage, ont pour objet
de:

- confirmer la faisabilité de la solution retenue compte tenu des études et reconnaissances
complémentaires et en particulier de celles du sous-sol éventuellement effectuées;

- préciser la solution retenue, déterminer ses principales caractéristiques, la répartition des
ouvrages et leurs liaisons, controler les relations fonctionnelles de tous les ¢léments majeurs
du programme;

- proposer une implantation topographique des principaux ouvrages;

- vérifier la compatibilité de la solution retenue avec les contraintes du programme et du site
ainsi qu'avec les différentes réglementations, notamment celles relatives a I'hygicne et a la
sécurité;

- apprécier, le cas échéant, la volumétrie, I'aspect extérieur des ouvrages, et les aménagements
paysagers ainsi que les ouvrages annexes a envisager;

- proposer, le cas échéant, une décomposition en tranches de réalisation,

signaler les aléas de réalisation normalement prévisibles, notamment en ce qui concerne le
sous-sol et les réseaux souterrains, et préciser la durée de cette réalisation;

- permettre au maitre de I'ouvrage de prendre ou de confirmer la décision de réaliser le projet,
d'en arréter définitivement le programme ainsi que certains choix d'équipements en fonction
des cotts d'investissement,

d'exploitation et de maintenance, d'en fixer les phases de réalisation et de déterminer les
moyens nécessaires, notamment financiers;

- établir l'estimation du colit prévisionnel des travaux, en distinguant les dépenses par partie
d'ouvrage et nature de travaux, et en indiquant l'incertitude qui y est attachée compte-tenu des
bases d'estimation utilisées;

- permettre 1'établissement du forfait de rémunération dans les conditions prévues par le
contrat de maitrise d'oeuvre.

Les études d'avant-projet comprennent ¢galement I'établissement des dossiers a déposer, le cas
échéant, en vue de l'obtention du permis de construire et autres autorisations administratives
nécessaires et qui relevent de la compétence de la maitrise d'oeuvre, ainsi que l'assistance du
maitre de I'ouvrage au cours de leur instruction.

3. Les ¢tudes de projet, fondées sur le programme arrété et les études d'avant-projet
approuvées par le maitre de I'ouvrage et sur les prescriptions de celui-ci, découlant des
procédures réglementaires, définissent la conception générale de I'ouvrage.

a) Les études de projet ont pour objet de:

- préciser la solution d'ensemble au niveau de chacun des ouvrages d'infrastructure qu'elle
implique;

- confirmer les choix techniques, architecturaux et paysagers et préciser la nature et la qualité
des matériaux et équipements et les conditions de leur mise en oeuvre;

- fixer, avec toute la précision nécessaire, les caractéristiques et dimensions des différents
ouvrages de la solution d'ensemble ainsi que leurs implantations topographiques, en vue de
leur exécution,;

- vérifier, au moyen de notes de calculs appropriées, que la stabilité et la résistance des
ouvrages est assurée dans les conditions d'exploitation auxquelles ils pourront étre soumis;

- préciser les tracés des alimentations et évacuations de tous les fluides ainsi que des réseaux
souterrains existants et, en fonction du mode de dévolution des travaux, coordonner les
informations et contraintes nécessaires a l'organisation spatiale des ouvrages;

- préciser les dispositions générales et les spécifications techniques des équipements
répondant aux besoins de I'exploitation;

- établir un colt prévisionnel des travaux décomposés en ¢léments techniquement homogenes;



- permettre au maitre de I'ouvrage d'arréter le colit prévisionnel de la solution d'ensemble ou,
le cas échéant, de chaque tranche de réalisation, et d'évaluer les coftits d'exploitation et de
maintenance;

- permettre au maitre de I'ouvrage de fixer I'échéancier d'exécution et d'arréter, s'il y a lieu, le
partage en lots;

b) En outre, lorsqu'aprés mise en concurrence sur la base de I'avant-projet ou sur la base des
¢tudes de projet, une variante respectant les conditions minimales stipulées dans le dossier de
consultation a été proposée par le ou les entrepreneurs et acceptée par le maitre de I'ouvrage,
les études de projet doivent €tre complétées pour:

- assurer la cohérence de toutes les dispositions avec les avant-projets ainsi qu'avec les
dispositions découlant, le cas échéant, d'un permis de construire modifi¢;

- ¢établir la syntheése des plans et spécifications émanant d'une part de l'avant-projet définitif
¢établi par le maitre d'oeuvre et d'autre part des propositions de l'entrepreneur.

4. L'assistance apportée au maitre de I'ouvrage pour la passation du ou des contrats de travaux,
sur la base des études qu'il a approuvées, a pour objet de:

- préparer, s'il y a lieu, la sélection des candidats et analyser les candidatures obtenues;

- préparer la consultation des entreprises de maniere telle que celles-ci puissent présenter leurs
offres en toute connaissance de cause, sur la base d'un dossier constitué des picces
administratives et techniques prévues au contrat ainsi que des piéces élaborées par la maitrise
d'oeuvre correspondant a 1'étape de la conception choisie par le maitre de I'ouvrage pour cette
consultation. Le dossier est différent selon que la dévolution est prévue par marchés séparés
ou a des entreprises groupées ou a l'entreprise générale;

- analyser les offres des entreprises et, s'il y a lieu, les variantes a ces offres, procéder a la
vérification de la conformité des réponses aux documents de la consultation, analyser les
méthodes ou solutions techniques en s'assurant qu'elles sont assorties de toutes les
justifications et avis techniques, en vérifiant qu'elles ne comportent pas d'omissions, d'erreurs
ou de contradictions normalement décelables par un homme de 'art et établir un rapport
d'analyse comparative proposant les offres susceptibles d'étre retenues, conformément aux
critéres de jugement des offres précisées dans le réglement de la consultation; la partie
financiere de I'analyse comporte une comparaison des offres entre elles et avec le cofit
prévisionnel des travaux; - préparer les mises au point nécessaires pour permettre la passation
du ou des contrats de travaux par le maitre de I'ouvrage.

5. Les ¢études d'exécution, pour l'ensemble des lots ou certains d'entre eux lorsque le contrat le
précise, fondées sur le projet approuvé par le maitre de I'ouvrage, permettent la réalisation de
I'ouvrage; elles ont pour objet pour I'ensemble de 1'ouvrage ou pour les seuls lots concernés:

- I'établissement de tous les plans d'exécution et spécifications a I'usage du chantier en
cohérence avec les plans de synthese correspondants et définissant les travaux dans tous leurs
détails, sans nécessiter pour l'entrepreneur d'études complémentaires autres que celles
concernant les plans d'atelier et de chantier relatifs aux méthodes de réalisation, aux ouvrages
provisoires et aux moyens de chantier;

- la réalisation des études de synthése ayant pour objet d'assurer pendant la phase d'études
d'exécution la cohérence spatiale des ¢léments d'ouvrage de tous les corps d'état, dans le
respect des dispositions architecturales,

techniques, d'exploitation et de maintenance du projet et se traduisant par les plans de
synthése qui représentent, au niveau du détail d'exécution, sur un méme support,
l'implantation des éléments d'ouvrage, des équipements et des installations;

- I'établissement, sur la base des plans d'exécution, d'un devis quantitatif détaillé par lots ou
corps d'état;

- I'établissement du calendrier prévisionnel d'exécution des travaux par lots ou corps d'état.
Lorsque le contrat précise que les documents pour I'exécution des ouvrages sont établis, partie
par la maitrise d'oeuvre, partie par les entreprises titulaires de certains lots, le présent ¢lément



de mission comporte la mise en cohérence par la maitrise d'oeuvre des documents fournis par
les entreprises.

5 bis. L'examen de la conformité au projet des études d'exécution et de synthese faites par le
ou les entrepreneurs ainsi que leur visa par le maitre d'oeuvre ont pour objet d'assurer au
maitre de I'ouvrage que les documents établis par I'entrepreneur respectent les dispositions du
projet établi par le maitre d'oeuvre. Le cas échéant, le maitre d'oeuvre participe aux travaux de
la cellule de synthese.

6. La direction de I'exécution du ou des contrats de travaux qui a pour objet de:

- s'assurer que les documents d'exécution ainsi que les ouvrages en cours de réalisation
respectent les études effectuées;

- s'assurer que les documents a produire par le ou les entrepreneurs, en application du ou des
contrats de travaux, sont conformes auxdits contrats et ne comportent ni erreur, ni ommission,
ni contradiction décelables par un homme de l'art;

- s'assurer que l'exécution des travaux est conforme aux prescriptions du ou des contrats de
travaux, y compris, le cas échéant, en ce qui concerne l'application effective d'un schéma
directeur de la qualité, s'il en a été établi un;

- délivrer tous ordres de service et établir tous proces-verbaux nécessaires a I'exécution du ou
des contrats de travaux ainsi que procéder aux constats contradictoires, organiser et diriger les
réunions de chantier;

- informer systématiquement le maitre de 1'ouvrage sur I'état d'avancement et de prévision des
travaux et dépenses, avec indication des évolutions notables;

- vérifier les projets de décomptes mensuels ou les demandes d'avances présentés par le ou les
entrepreneurs, €tablir les états d'acomptes, vérifier le projet de décompte final établi par
l'entrepreneur, établir le décompte général;

- donner un avis au maitre de l'ouvrage sur les réserves éventuellement formulées par
l'entrepreneur en cours d'exécution des travaux et sur le décompte général, assister le maitre
de I'ouvrage en cas de litige sur I'exécution ou le réglement des travaux, ainsi qu'instruire les
mémoires de réclamation de ou des entreprises.

7. L'ordonnancement, la coordination et le pilotage du chantier qui ont pour objet:

- pour l'ordonnancement et la planification, d'analyser les taches élémentaires portant sur les
études d'exécution et les travaux, de déterminer leurs enchainements ainsi que leur chemin
critique, par des documents graphiques et de proposer des mesures visant au respect des délais
d'exécution des travaux et une répartition approprié¢e des éventuelles pénalités;

- pour la coordination, d'harmoniser dans le temps et dans I'espace, les actions des différents
intervenants au stade des travaux et, le cas échéant, de présider le collége inter-entreprises
d'hygiéne et de sécurité;

- pour le pilotage, de mettre en application, au stade des travaux et jusqu'a la levée des
réserves dans les délais impartis dans le ou les contrats de travaux, les diverses mesures
d'organisation arrétées au titre de I'ordonnancement et de la coordination.

8. L'assistance apportée au maitre de 1'ouvrage lors des opérations de réception ainsi que
pendant la période de garantie de parfait achévement a pour objet:

- d'organiser les opérations préalables a la réception des travaux;

- d'assurer le suivi des réserves formulées lors de la réception des travaux jusqu'a leur levée;
- de procéder a l'examen des désordres signalés par le maitre de I'ouvrage; - de constituer le
dossier des ouvrages exécutés nécessaires a l'exploitation de l'ouvrage, a partir des plans
conformes a I'exécution remis par l'entrepreneur, des plans de récollement ainsi que des
notices de fonctionnement et des prescriptions de maintenance des fournisseurs d'éléments
d'équipements mis en oeuvre.

9. Ne sont pas compris dans les éléments de mission mentionnés ci-dessus,

des éléments de mission complémentaires d'assistance, et notamment:



- l'assistance au maitre de 1'ouvrage pour mettre en oeuvre la consultation et I'information des
usagers ou du public;

- la coordination ou la participation a la coordination des actions effectuées par les
intervenants extérieurs a la maitrise d'oeuvre,

lorsqu'elle est nécessaire en supplément de la mission d'ordonnancement,

coordination et pilotage du chantier;

- les évaluations environnementales des différentes variantes envisagées, la proposition sur la
variante retenue des mesures propres a réduire les impacts du projet sur l'environnement;

- I'¢tablissement de dossiers complémentaires, autres que ceux qui I'ont €ét¢€ au stade des études
d'avant-projet, notamment I'étude d'impact, exigés pour autoriser la réalisation de l'ouvrage, et
l'assistance au maitre de 1'ouvrage pour la présentation de ces dossiers;

- I'établissement, pendant les études et/ou la période de préparation des travaux, en
concertation avec le maitre de 1'ouvrage et les différents intervenants concernés, du schéma
directeur de la qualité;

- la vérification des notes de calcul de I'entrepreneur et la vérification lorsque le maitre
d'oeuvre n'est pas chargé de la direction du ou des contrats de travaux, que les documents
d'exécution établis par le ou les entrepreneurs ne comportent pas d'erreur décelable par un
homme de 1'art;

- le suivi particulier de la mise en oeuvre de certains ¢léments d'ouvrages, nécessitant une
présence permanente, et la tenue d'un journal de chantier;

- la détermination des cofits d'exploitation et de maintenance, la justification des choix
architecturaux et techniques par l'analyse du cofit global de l'ouvrage en proposant
éventuellement la mise en place d'un systéme de gestion;

- l'assistance au maitre de I'ouvrage pour l'insertion des arts plastiques dans l'opération;

- I'¢tablissement des spécifications techniques des marchés de travaux topographiques et de
reconnaissance géologique et géotechnique;

- la réalisation d'un bilan environnemental du projet;

- l'assistance au maitre de l'ouvrage pour les opérations de mise en service;

- l'assistance au maitre de l'ouvrage par des missions d'expertise en cas de litige avec des tiers.
Lorsque ces missions complémentaires ne sont pas confiées par le maitre de 'ouvrage au
maitre d'oeuvre, ce dernier doit, néanmoins, au titre de son obligation de conseil, attirer
l'attention du maitre de 1'ouvrage sur la nécessité de prendre en compte les préoccupations
correspondantes lorsque cela est nécessaire a la cohérence de 'opération.

ANNEXEIV

ELEMENTS DE MISSIONS

SPECIFIQUES DE MAITRISE D'OEUVRE

Lorsque les méthodes ou techniques de réalisation ou les produits industriels a mettre en
oeuvre impliquent l'intervention, des 1'établissement des avant-projets, de l'entrepreneur ou du
fournisseur de produits industriels, le maitre de 'ouvrage peut décider de les consulter de
facon anticipée pour un ou plusieurs lots de technicité particuliére.

Cette consultation intervient soit a l'issue des études d'avant-projet sommaire ou d'avant-projet
définitif pour les ouvrages neufs de batiment et pour les opérations de réutilisation ou de
réhabilitation de batiment et d'infrastructure, soit a l'issue des études préliminaires pour les
ouvrages neufs d'infrastructure.



Dans ce cas, le dossier de consultation des entreprises pour les lots concernés doit étre adapté.
Il comporte en particulier: des ¢léments du programe, notamment des renseignements relatifs
au terrain et au sous-sol et les délais prévisibles de réalisation, des détails architecturaux
essentiels, des spécifications générales précisant les intentions qualitatives et les performances
techniques a atteindre en relation avec les exigences du programme, une liste des documents
graphiques et descriptifs et des notes de calcul justificatives que les entreprises ou les
fournisseurs doivent remettre a I'appui de leur offre.

La mission du maitre d'oeuvre n'est pas interrompue par l'intervention anticipée du ou des
entrepreneurs ou fournisseurs de produits industriels pour le ou les lots concernés.
L'entrepreneur ou le fournisseur de produits industriels retenu apres consultation intervient
aupres du maitre d'oeuvre en établissant les documents graphiques et écrits définissant les
solutions techniques qu'il propose.

La mission de base dans le domaine du batiment demeure et tient compte des éléments de
mission spécifiques.

Les ¢léments de mission spécifiques pour le ou les lots concernés remplacent ou complétent
en tant que de besoin les éléments de mission correspondants.

a) Les études spécifiques d'avant-projets pour le ou les lots concernés,

fondées sur la proposition de l'entrepreneur ou du fournisseur de produits industriels retenue
apres consultation, complétent les études d'avant-projets effectuées pour les autres lots
constituant I'ouvrage. Elles ont pour objet de:

- apprécier par rapport aux différentes réglementations, et notamment celle relative a I'hygiéne
et a la sécurité, les conséquences de la solution technique étudiée par I'entrepreneur ou le
fournisseur de produits industriels en s'assurant qu'elle est compatible avec les contraintes du
programme et qu'elle est assortie de toutes les justifications et avis techniques nécessaires;

- retenir la solution technique, le cas échéant la faire adapter, ou en proposer le rejet au maitre
de I'ouvrage;

- confirmer les choix techniques et préciser la nature et la qualité des matériaux et ¢léments
d'équipements;

- permettre 1'établissement du forfait de rémunération pour les lots concernés pour les
¢léments de missions spécifiques dans les conditions prévues par le contrat de maitrise
d'ocuvre;

- permettre au maitre de I'ouvrage d'arréter avec 'entrepreneur ou le fournisseur les conditions
d'exécution de son contrat;

b) Les études spécifiques de projet pour le ou les lots concernés, fondées sur les études
d'avant-projets, sont a inclure dans le dossier de conception générale de I'ensemble de
I'ouvrage. Elles ont pour objet de:

- définir de fagon détaillée les prescriptions architecturales et techniques, a partir des études de
l'entrepreneur ou du fournisseur de produits industriels;

- permettre au maitre de I'ouvrage d'évaluer les colits d'exploitation et de maintenance;

- préciser la période de réalisation du ou des lots concernés en vue de I'établissement de
I'échéancier global de réalisation de 1'ouvrage.

Fait a Paris, le 21 décembre 1993.

Le ministre de I'équipement, des transports

et du tourisme,



BERNARD BOSSON

Le ministre de I'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur,
GERARD LONGUET AN N E X EI ELEMENTS DE MISSION DE MAITRISE
D'OEUVRE POUR LES OPERATIONS DE CONSTRUCTION NEUVE D'OUVRAGES DE
BATIMENT



