Pour le réseau suivant, déterminer pour chaque activité :
e Lesdates au + tot et au + tard (début et fin).

On considére que I’activité A commencé le jour 1 matin :

Exercice de planification

e Lamarge totale et la marge libre.
e Le chemin critique.
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Exercice de planification
DATES AU + TOT DATES AU + TARD MARGES
ACTIVITE DuUREE ANTECEDENTS SUIVANTS
DEeBUT FIN DEBUT FIN TOTALE LIBRE
A
B
C
D
E
F
G

:




Correction

DATES AU + TOT DATES AU + TARD MARGES
ACTIVITE | DUREE | ANTECEDENTS SUIVANTS
DeBuT FIN DeBUT FIN TOTALE LIBRE
A 2j 1m 2s B,C,E 1m 2s 0
B 3j A 3m 5s D 5m 7s 2
C 5j A 3m 7s D 3m 7s 0
D 4] B, C 8m 11s G 8m 11s 0
E 3] A 3m 5s F 6m 8s 3
F 3] E 6 m 8s G 9m 11s 3
G 1j D, F 12m 12s 12m 12s 0




