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Exercice de planification 

Pour le réseau suivant, déterminer pour chaque activité : 

 Les dates au + tôt et au + tard (début et fin). 

 La marge totale et la marge libre. 

 Le chemin critique. 

 

On considère que l’activité A commencé le jour 1 matin : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exercice de planification 

ACTIVITE DUREE ANTECEDENTS 
DATES AU + TOT 

SUIVANTS 
DATES AU + TARD MARGES 

DEBUT FIN DEBUT FIN TOTALE LIBRE 

A          

B          

C          

D          

E          

F          

G          

  

A 

 2j 

C 

 5j 

E 

 3j 

B 

 3j 

 

F 

 3j 

D 

4j 

G 

 1j 
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Correction 

ACTIVITE DUREE ANTECEDENTS 

DATES AU + TOT 

SUIVANTS 

DATES AU + TARD MARGES 

DEBUT FIN DEBUT FIN TOTALE LIBRE 

A 2 j  1 m 2 s B, C, E 1 m 2 s 0 0 

B 3 j A 3 m 5 s D 5 m 7 s 2 2 

C 5 j A 3 m 7 s D 3 m 7 s 0 0 

D 4 j B, C 8 m 11 s G 8 m 11 s 0 0 

E 3 j A 3 m 5 s F 6 m 8 s 3 0 

F 3 j E 6 m 8 s G 9 m 11 s 3 3 

G 1 j D, F 12 m 12 s  12 m 12 s 0 0 

 


